市建设委员会2007年度

城市建设资金专项审计调查结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2008年3月至5月，许昌市审计局对市建设委员会（以下简称“市建委”）及有关所属单位2007年度城市建设资金管理及使用情况进行了专项审计调查。

一、基本情况及总体评价
2007年市建委共实施城市工程建设项目14项，总投资3222万元。其中：便民惠民项目9项，投资133万元；积水点改造项目2项，投资210万元；运粮河清淤工程1项，投资280万元；道路建设2项，其中延安路北延工程投资1066万元，文峰路取直工程投资1533万元。

审计结果表明，市建委的会计核算基本遵守了行政单位财务会计制度和相关会计准则的规定，相关的会计信息与实际的财务收支状况比较真实、完整；全年实施便民惠民工程9项，占全部实施工程项目的64.3%，效果较好。但也存在未实行项目法人责任制、往来帐项长期挂帐、部分工程项目招标半途而废等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）未实行项目法人责任制度

按照《河南省市政设施管理办法》（河南省人民政府令第72 号）第八条的规定，政府投资的市政设施建设项目应当按照国家和省有关规定实行项目法人制度，但从市建委2007年度市政设施建设项目的实际情况来看，未实行这一制度。
（二）往来账项长期挂账
截止2007年12月31日，暂付款长期挂账共计150.5万元，暂存款长期挂账—2001年东大街上水项目50万元。

（三）部分工程项目招标半途而废

2007年3月，市建委组织西湖南街和八一路积水点改造项目施工招标。西湖南街积水点改造项目投标单位共3家，报价分别为86.8万元、91.36万元和89万元，均高于拦标价62.85万元而流标；八一路积水点改造项目投标单位共7家，在中标候选人公示期间，三家中标候选人均放弃中标资格，理由是工程费用偏低。

2007年5月，许昌市经营城市办公室组织市有关部门对上述两个积水点改造项目进行造价审核，最后确定西湖南街积水点改造工程总造价105.52万元；八一路雨水积水点改造工程总造价108.02万元。

2007年6月，市建委分别同市腾飞市政工程集团公司、市市政实业公司在协商的基础上、按许昌市经营城市办公室确定的施工造价签订了八一路、西湖南街积水点施工合同，而未按政府要求进行邀请招标。 

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，许昌市审计局出具了专项审计调查报告。同时建议：
（一）增加法律意识，严格依法办事，尽快按照《河南省市政设施管理办法》（河南省人民政府令第72 号）的规定实行项目法人责任制度。

（二）进一步加强建设资金管理，严格执行国家有关财务会计制度，及时清理往来账项，保证建设资金的真实、准确、完整。
（三）严格执行工程建设招标投标制度，建立对于工程拦标价的编制和审核程序，科学、合理设置拦标价。

四、审计发现问题的整改情况
市建委收到专项审计调查报告后，针对审计出的问题逐项进行了答复和整改。对未实行项目法人责任制度的问题，今后按规定执行。对往来账项长期挂账的问题，已给市财政局打了清产核资、资金核实的请示报告，市财政局审批后，及时对往来款项进行帐务处理。对部分工程项目招标半途而废的问题，在今后的工作中，严格执行工程建设招标投标制度，建立工程拦标价的编制和审核程序，科学、合理设置拦标价。
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