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    近日，许昌市投资审计中心的同志组织工程技术人员冒着零度的严寒，对市领导交办的魏武大道结算情况进行审计。长12.5KM、两侧各10米的绿化带及8米宽的中间分车带总计7.8万平方米绿化工程是项目结算的重点，而现场测量、核实相关工作量成了重中之重。为了保质、高效完成，审计组采取了科学组织、完善取证等方法。切实做到提质量、提效率、转作风。

科学组织。一是组成审计人员牵头，建设、监理、施工单位各方均派人参加的工程量核实小组。结合实际情况，投资审计中心要求各方派人员共组成三组，同时开展工作。二是统一核实标准。对枫杨、雪松、龙柏、红叶李等乔木按树种、地径、胸径、冠幅查实数量。对灌木类，分密度、种类测实面积。三是分析实测数量与图纸差异，查找直接原因。对有些图纸与现场不对照的情况，审计组的同志还向建设、监理、施工单位的人员一一询问，并认真作全面的分析，保证审计的公平公正。

完善取证。每个核实小组在临下班前，各方代表都及时对测量单复核并签字，审计人员作为工程计量的依据。

敬业守责。面对如此大面积的工作量，如果按常规去核实，需要40天时间。为了尽快完成任务，避免雨雪天气影响，一周来，投资审计中心王俊锋同志带头，组织各方人员1３人早上按时聚齐到现场，中午提前1小时上班，下午延迟半小时下班签手续，周六、周日加班测量。连续８天，审计人员早出晚归，完成现场测量任务的60%。期间，多次谢绝建设、施工单位“加班餐”的邀请，也从未与建设、施工单位有任何经济往来。取得了参加核实各方的信任与好评。                               　　　　　　　　　
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