许昌市直农村环境连片综合整治及环保管
能力建设资金审计结果  

(二○一三年十二月十三日公告）
2013年第5号
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2013年3月至4月，许昌市审计局对2012年度许昌市直农村环境连片综合整治及环保监管能力建设资金进行了审计。

一、基本情况
（一）市直农村环境连片综合整治项目情况。

2012年市直农村环境连片综合整治项目是许昌经济技术开发区长村张谢庄村生活污水和生活垃圾收集处理整治项目，计划总投资150万元。该项目按规定进行了立项申报、招标。截止审计日，该项目已部分完成项目实施方案规定的内容，尚未办理决算、验收。

（二）市直环保监管能力建设资金项目情况。

2011年市直环保监管能力建设项目共2项，计划总投资350万元，其中：中央资金150万元、省水环境生态补偿金200万元，各级资金已到位；2012年市直环保监管能力建设项目共3项，计划总投资280万元，其中：省重金属监测能力资金100万元、省级环保专项资金160万元，市财政20万元，各级资金已到位。

二、审计发现的主要问题

（一）农村环境连片综合整治项目进展较慢。截止2013年4月，经济技术开发区长村张谢庄村生活污水和垃圾收集处理整治项目1个收集站尚在建设中，45个垃圾箱未建。

（二）市本级监管能力建设项目进度偏慢。2011年监管能力建设项目尚未完工，2012年监管能力建设项目设备尚未购置。

三、审计处理和审计发现问题的整改情况

对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告。对农村环境连片综合整治项目进展较慢、市本级监管能力建设项目进度偏慢的问题，要求加快进度，保质保量完成建设任务。对审计发现的问题，市环保局已制定了措施，积极进行整改。 
