驻襄城县扶贫审计组从项目管理入手，关注项目建设和效益发挥情况效果好
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在扶贫审计中，我们注重从项目管理入手，关注项目建设和效益发挥情况。一方面着重检查工程申报建设等相关档案资料，是否严格按照规定进行招投标，是否存在弄虚作假，骗取中标行为；有无编制虚假合同，合同履行是否严格按照合同的有关条款，是否存在随意或变相更改情况；有无工程监理不到位，工程转包分包等影响项目工程质量的问题；项目建成后有无办理竣工验收手续及制定具体管护措施；另一方面采取深入基层、进村入户等方式，走访核查，检查项目建设资料与实地建设项目内容是否一致，实地查勘扶贫工程项目建设情况，并进一步分析核实项目运营和取得的经济效益情况。确保扶贫资金正常使用及时发挥项目效益。止目前我们抽查了67个基础设施项目和19个产业扶贫光伏发电站项目，占144个项目总数的54%。发现部分项目变更无手续，立项批复、备案不及时，未严格落实公告公示制度和档案资料不完善等问题。

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



